



## **CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE**

### **COMITÉ CONSEIL DE GESTION**

Date : 1<sup>ER</sup> avril 2104  
À : Comité conseil de gestion  
De : Sylvain Allison, secrétaire trésorier  
Sujet : Rapport des dossiers d'immobilisation

---

#### **Nord de la Colombie-Britannique**

École Franco-nord (Prince George)

- Sans objet.

École secondaire Duchess Park (Prince George)

- Sans objet.

École Jack Cook (Terrace)

- Sans objet.

#### **Sud-est de la Colombie-Britannique**

École L'Anse-au-sable (Kelowna)

- Sans objet.

École les Collines-d'or (Kamloops)

École des Glaciers (Revelstoke)

- Sans objet.

École des Sentiers-alpins (Nelson)

- Sans objet.

École des Sept-sommets (Rossland)

École Entre-lacs (Penticton)

- Sans objet.
-

## **Nord de l'île de Vancouver**

### École Au-cœur-de-l'Île (Vallée de Comox)

- Sans objet.

### École Mer-et-montagne (Campbell River)

- Sans objet.

### École Océane (Nanaimo)

- Sans objet.

### École des Grands-cèdres (Port Alberni)

- Le conseil scolaire anglophone de Port Alberni (SD70) a pris la décision de ne faire aucune restructuration pour l'année 2014-15. Le SD70 a pris cette décision le 11 mars 2014. Donc aucun changement ou déménagement n'est prévu pour l'école des Grands-cèdres pour l'année 2014-15. Le secrétaire trésorier du CSF est en contact avec son homologue du SD70 pour s'assurer que la position du CSF sera considérée dans le cas d'une restructuration future des écoles du SD70.

### École Côte-du-soleil (Powell River)

- Étant donné la condition sismique de l'école, un rapport séismique est en préparation pour nous aider à prendre une décision sur les mesures à prendre pour remédier à la situation. Ce rapport devrait être terminé au cours du printemps 2014.

## **Sud de l'île de Vancouver**

### École Victor-Brodeur (Victoria)

- Le terme de la location de l'école Lampson se termine au 30 juin 2015. Le secrétaire trésorier du CSF sera en contact avec le SD61 au cours de l'été 2014 pour entreprendre les négociations dans le but de renouveler l'entente pour une période additionnelle de 3 ans.

## **Côte Sud de la Colombie-Britannique**

### École du Pacifique (Sechelt)

- Sans objet.

### École André-Piolat (North Vancouver)

- Sans objet.

### École de la Vallée (Pemberton)

### École La Passerelle (Whistler)

- Sans objet.

### École Les Aiglons (Squamish)

- Une communication reçue le 28 janvier 2014 du Secrétaire trésorier du conseil anglophone (SD48) nous indique que l'école des Aiglons va perdre un de ses 7 locaux qu'elle occupe à l'école Garibaldi Highland en septembre 2014. La décision du SD48 met le CSF dans une situation très difficile étant donné que l'école des Aiglons est en croissance constante année après année. Le
-

Secrétaire trésorier du CSF et le président du CSF ont rencontré leurs homologues du SD48 pour trouver des solutions. Le seul choix proposé au CSF lors de cette rencontre est de déménager l'école des Aiglons dans 5 salles de classe à l'école Stawamus qui est en moins bon état et beaucoup moins centralisée que l'école Garibaldi Highland où se trouve l'école Les Aiglons présentement. M. Joncas, le membre du CA de la Région, est impliqué dans le dossier et une décision devra être prise bientôt. Une rencontre avec les parents est prévue dans les prochaines semaines.

## **Vallée du Fraser**

### École des Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam)

- Après l'annonce du projet de construction d'une nouvelle école et l'embauche d'architectes au cours de l'été, les 4 premières rencontres du comité de construction ont eu lieu le 19 septembre, le 17 octobre, le 26 novembre et le 22 janvier dernier. L'arpentage du site a été complété et 3 rencontres avec la ville de Port Coquitlam se sont déroulées au cours des derniers mois. Nous avons aussi embauché des ingénieurs civils, un consultant en aménagement paysagé ainsi que d'autres consultants qui seront nécessaires pour effectuer les travaux de consultation. Le CSF est en attente d'une réponse à sa demande de financement du gouvernement fédéral, qui a été soumise à la fin de novembre 2013, pour construire des espaces communautaires dans l'école. Il est difficile pour les architectes de faire des travaux additionnels tant et aussi longtemps que cette réponse ne sera pas reçue. Nous espérons recevoir des nouvelles vers la fin mai 2014. Une demande de révision du financement a aussi été faite auprès du gouvernement provincial pour réviser les coûts de construction de l'école pour l'ajuster aux taux de construction les plus récents.

### École des Deux-rives (Mission)

- Sans objet.

### École des Voyageurs (Langley)

- Sans objet.

### École La Vérendrye (Chilliwack)

- Sans objet.

## **Grand Vancouver**

### École du Bois-joli (Delta)

- Sans objet.

### École des Navigateurs (Richmond)

- Sans objet.

### École Gabrielle-Roy (Surrey)

- Sans objet.
-

#### École Rose-des-vents (Vancouver)

- Des nouvelles reçues de la ville de Vancouver concernant le site de South East False Creek nous indiquent que la ville est sur le point d'embaucher une firme d'ingénieur pour faire une étude sur l'état du sol dans la région où se trouve le pont Cambie pour ensuite évaluer l'étendue des travaux qui doivent être faits au pont avant de construire une école. L'étude sera complétée à la fin mai 2014.

#### École secondaire Jules-Verne (Vancouver)

- Une planification pour transformer la salle de menuiserie en 2 salles classe est en cours pour répondre aux besoins de septembre 2014.

#### École Anne-Hébert (Vancouver)

- Étant donné l'augmentation rapide des effectifs pour l'année 2013-14, une planification pour ajouter 2 salles de classe portatives est en cours pour septembre 2014. Des modifications pour séparer certains locaux sont terminées dans le but de subvenir à certains besoins pour l'année 2013-14.

### **Bureau central (Richmond)**

Le choix de la nouvelle location du bureau central s'est arrêté sur l'ancien bureau de Microsoft qui se trouve au 13511 Commercial Parkway à Richmond. Une visite de tous les employés qui occuperont ce nouveau bureau (employés de Port Coquitlam, employés logés à l'école André-Piolat et employé du bureau de Richmond) a été faite le 29 janvier 2014. Cette visite a été grandement appréciée par nos employés et leur a permis de voir les avantages de se retrouver tous ensemble comme une équipe dans un édifice qui sera aménagé pour répondre à leurs besoins au travail.

Un comité de déménagement a été formé avec des employés qui représentent chaque bureau et chaque groupe d'employés. Le but de ce comité est de s'assurer que personne ne sera oublié et que tous les employés auront leur mot à dire en ce qui concerne l'aménagement du nouveau bureau et le déménagement. Deux rencontres de ce comité qui est présidé par la Directrice des ressources humaines ont déjà eu lieu.

Un plan d'aménagement a été préparé et les travaux débuteront en début avril pour se terminer en temps pour le déménagement vers la mi-juin. De nouvelles stations de travail seront achetées pour meubler les espaces de travail pour tous les employés qui n'auront pas de bureaux fermés. Des inventaires de nos meubles ont été préparés dans le but de réutiliser au maximum les meubles et équipements que nous possédons.

---