

SD#	SD Name	Project Priority (CSF)	Project Priority (MOE)	Facility name	Project code	Project description	<u>MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 21 février 2020)</u>
93	Conseil scolaire francophone	J	J-1	Vancouver West of Main St Elementary School	New	Site acquisition - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School	LE CSF EST ACTUELLEMENT EN NÉGOCIATION POUR UNE LOCATION À LONG TERME AVEC LA MUSQUEAM-SQUAMISH-TSLEIL-WATUTH ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION (MST) ET LA CANADA LANDS COMPANY POUR ACQUÉRIR UNE ACRE DE TERRAIN DANS LE DÉVELOPPEMENT HEATHER LANDS. CE PROJET IMPLIQUE ÉGALEMENT LE REZONAGE ET LES APPROBATIONS DE SUBDIVISION PAR LA VILLE DE VANCOUVER. CETTE ÉTAPE EST REQUISE AVANT QU'UNE CONSTRUCTION DÉBUTE, UN PROCESSUS QUI PEUT IMPLIQUER UNE DURÉE DE TEMPS SUBSTANTIELLE.
93	Conseil scolaire francophone	J	J-1	Vancouver West of Main St Elementary School	New	Construction - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-2	Vancouver West of Main St Elementary School	New	Demolition - Vancouver - 5290 Willow Street (site next to Heather Land)	LE CSF A FAIT L'ACHAT DE 2 PROPRIÉTÉS RÉSIDENTIELLES ADJACENTES AU DÉVELOPPEMENT HEATHER LANDS. CES PROPRIÉTÉS SERONT DÉVELOPPÉES EN CONCERT AVEC LE PROJET DE CONSTRUCTION
93	Conseil scolaire francophone	J	J-2	Vancouver West of Granville St Elementary School	New	Site acquisition - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School	LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.
93	Conseil scolaire francophone	J	J-2	Vancouver West of Granville St Elementary School	New	Construction - Vancouver West K to 6 (60K/375E) Elementary School	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-3	École Entre Lacs (Penticton)	New	Acquire McNicoll Middle School for K to 12 CSF School	COMPLÉTÉ
93	Conseil scolaire francophone	J	J-4	École du Pacifique Elementary (Sechelt)	New	Site acquisition - Sechelt K to 7 Elementary School (20k/125E)	LE CSF TRAVAILLE AVEC SD46 POUR LA SUBDIVISION D'UNE PARTIE DU SITE DE L'ÉCOLE DU PACIFIQUE. UNE DEMANDE DE SUBDIVISION A ÉTÉ SOUMISE AU MINISTÈRE POUR EXAMEN ET APPROBATION. CE PROCESSUS POURRAIT PRENDRE ENTRE 6 ET 12 MOIS. À LA SUITE DE L'APPROBATION DE LA SUBDIVISION, LE CSF SERA EN MESURE DE CONCLURE UNE LOCATION À LONG TERME AVEC SD46.
93	Conseil scolaire francophone	J	J-4	École du Pacifique Elementary (Sechelt)	New	Construction - Sechelt K to 7 Elementary School (20k/125E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-5	Abbotsford School	New	Site acquisition - Abbotsford K to 12 School (40K/175E/175S)	LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.
93	Conseil scolaire francophone	J	J-5	Abbotsford School	New	Construction - New Abbotsford K to 12 School (40K/175E/175S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-6	École les Aiglons (Squamish)	New	Site acquisition - Squamish K to 12 School (40K/125E/75S)	LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. EN SEPT 2020, LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE ACTUEL DE SON ÉCOLE AFIN DE TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION CROISSANTE DES INSCRIPTIONS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-6	École les Aiglons (Squamish)	New	Construction - Squamish K to 12 School (40K/125E/75S)	VOIR CI-DESSUS

SD#	SD Name	Project Priority (CSF)	Project Priority (MOE)	Facility name	Project code	Project description	MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 21 février 2020)
93	Conseil scolaire francophone	J	J-7	École de la Vallée Elementary (Pemberton)	New	Site acquisition - Pemberton K to 7 Elementary School (20E/125E)	LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. EN SEPT 2020, LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE DE DE L'ÉCOLE (EN LOCATION) AFIN DE TENIR COMPTE DE L'AUGMENTATION CROISSANTE DES INSCRIPTIONS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-7	École de la Vallée Elementary (Pemberton)	New	Construction - Pemberton K to 7 Elementary School (20K/125E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-8	École La Passerelle (Whistler)	New	Site acquisition - Whistler K to 12 School (40K/125E/75S)	LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.
93	Conseil scolaire francophone	J	J-8	École La Passerelle (Whistler)	New	Construction - Whistler K to 12 School (40K/125E/75S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	J	J-9	Leases		Current and known leases	SUIVIS SUR UNE BASE ANNUELLE
93	Conseil scolaire francophone	1	1	Victoria East of Highway 17 Elementary School	New	Site acquisition - Victoria East K to 6 Elementary School (60K/300E)	LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE. LE CSF TRAVAILLE ÉGALEMENT AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET SD61 POUR TROUVER UN EMPLACEMENT À COURT ET MOYEN TERME POUR RELOCALISER L'ÉCOLE BEAUSOLEIL EN SEPT 2021.
93	Conseil scolaire francophone	1	1	Victoria East of Highway 17 Elementary School	New	Construction - Victoria East K to 6 Elementary School (60K/300E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	2	École Collines d'Or (Kamloops)	New	Site acquisition - Kamloops K to 12 School (40K/150E/75S)	LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN. LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.
93	Conseil scolaire francophone	1	2	École Collines d'Or (Kamloops)	New	Addition - Kamloops K to 12 School (40K/150E/75S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	3	École L'Anse au sable (Kelowna)	Rep	Site acquisition - Kelowna East K to 12 School (40K/225E/125S)	LE CSF A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE, QUI EST EN COURS D'EXAMEN.
93	Conseil scolaire francophone	1	3	École L'Anse au sable (Kelowna)	Rep	Construction - Kelowna East K to 12 School (40K/225E/125S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	4	Vancouver East of Main (North) Elementary School	New	Site acquisition - Vancouver East of Main (North) K to 6 Elementary School (60K/200E)	LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR L'ACQUISITION D'UN SITE CONVENABLE.
93	Conseil scolaire francophone	1	4	Vancouver East of Main (North) Elementary School	New	Construction - Vancouver East of Main (North) K to 6 Elementary School (60K/200E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	5	École Anne-Hébert (Vancouver East of Main (South))	Rep	Seismic Replacement - Vancouver East of Main (South) K to 6 Elementary School (60K/300E)	CE PROJET FAIT PARTIE DU PROGRAMME SISMIQUE DU MINISTÈRE, MAIS N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉ À L'HEURE ACTUELLE.
93	Conseil scolaire francophone	1	6	École Océane School (Nanaimo)	New	Site acquisition - Nanaimo K to 12 School (40K/225E/100S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	6	École Océane School (Nanaimo)	New	Seismic Replacement - Nanaimo K to 12 School (40K/225E/100S)	CE PROJET FAIT PARTIE DU PROGRAMME SISMIQUE DU MINISTÈRE, MAIS N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉ À L'HEURE ACTUELLE.
93	Conseil scolaire francophone	1	7	North Vancouver/West Vancouver School	New	Lease space for new K to 6 Elementary School program	AUCUN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE N'EST REQUIS À L'HEURE ACTUELLE. LE CSF CONTINUE DE SURVEILLER LES BESOINS EN ESPACE DE CETTE RÉGION.

Please note : With the exception of project identified by a "J", the priorities set out in this Capital Plan are subject to change based on opportunity

SD#	SD Name	Project Priority (CSF)	Project Priority (MOE)	Facility name	Project code	Project description	MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 21 février 2020)
93	Conseil scolaire francophone	1	7	North Vancouver/West Vancouver School	New	Site Acquisition - North/West Vancouver K to 12 School (40K/200E/200S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	7	North Vancouver/West Vancouver School	New	Construction - North/West Vancouver K to 12 School (40K/200E/200S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	8	Surrey (South) Elementary School	New	Lease space for new K to 6 Elementary School program	LE CSF A IDENTIFIÉ UN SITE CONVENABLE POUR L'ACQUISITION ET A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE. AUCUNE APPROBATION À L'HEURE ACTUELLE.
93	Conseil scolaire francophone	1	8	Surrey (South) Elementary School	New	Site acquisition - Surrey K to 6 Elementary School (60K/200E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	8	Surrey (South) Elementary School	New	Construction - Surrey K to 6 Elementary School(60K/200E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	9	École Les Voyageurs School (Langley)	Rep	Remplacement - Langley K to 12 School (40K/225E/75S)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	10	École des Sentiers-Alpins (Nelson)	New	Site acquisition - Nelson K to 12 School (40K/125E/75S)	LE CSF TRAVAILLE ACTUELLEMENT SUR DES SOLUTIONS D'ESPACES POUR SEPT 2021.
93	Conseil scolaire francophone	1	10	École des Sentiers-Alpins (Nelson)	New	Construction - Nelson K to 12 School (40K/125E/75S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	11	Burnaby Elementary School	New	Lease space for new K to 6 Elementary School program	LE CSF A IDENTIFIÉ UN SITE CONVENABLE POUR ACQUISITION ET A SOUMIS UN PLAN D'AFFAIRES AU MINISTÈRE. AUCUNE APPROBATION À L'HEURE ACTUELLE.
93	Conseil scolaire francophone	1	11	Burnaby Elementary School	New	Site acquisition -Burnaby K to 6 Elementary School (60K/200E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	11	Burnaby Elementary School	New	Construction - Burnaby K to 6 Elementary School (60K/200K)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	12	Victoria (Colwood/Langford) Elementary School	New	Site acquisition - Victoria West K to 6 Elementary School (60K/300E)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	12	Victoria (Colwood/Langford) Elementary School	New	Construction - Victoria West K to 6 Elementary School (60K/300E)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	13	Smithers	New	Lease space for new K to 7 School program	L'ENTENTE DE LOCATION EST EN PLACE JUSQU'EN JUIN 2021. LE CSF RECHERCHE ACTIVEMENT UN ESPACE DE LOCATION CONVENABLE POUR JUILLET 2021.
93	Conseil scolaire francophone	1	14	École des Glaciers (Revelstoke)	New	Lease additional space for K to 7 School program	EN SEPT 2020, LE CSF INSTALLERA UNE NOUVELLE PORTATIVE SUR LE SITE DE L'ÉCOLE (EN LOCATION)

Please note : With the exception of project indentified by a "J", the priorities set out in this Capital Plan are subject to change based on opportunity

SD#	SD Name	Project Priority (CSF)	Project Priority (MOE)	Facility name	Project code	Project description	MISE À JOUR DES PROJETS (en date du 21 février 2020)
93	Conseil scolaire francophone	1	15	École Jack Cook Elementary (Terrace)	New	Lease additionnalspace for K to 7 Elementary School program	LE CSF POURSUIT SA RECHERCHE POUR LA LOCATION D'UN SITE CONVENABLE.
93	Conseil scolaire francophone	1	16	École des Navigateurs (Richmond)	New	Acquire K to 12 school site (40K/225E/75S)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	16	École des Navigateurs (Richmond)	New	Construction - Richmond K to 12 School (40K/225E/75S)	VOIR CI-DESSUS
93	Conseil scolaire francophone	1	17	Vancouver East of Main Secondary School	New	Site acquisition - Vancouver East of Main 7 to 12 Secondary School (50E/400S)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	18	École La Vérendrye (Chilliwack)	New	Site Acquisition - Chilliwack K to 7 Elementary School (20K/100E)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	19	École Mer et Montagne (Campbell River)	Add	Construct addition - Campbell River K to 12 (addition of 50E/75S)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	20	Maple Ridge Elementary School	New	Site acquisition - Maple Ridge K to 6 Elementary School (60K/200E)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	21	Victoria (North Saanich/Sidney) Elementary School	New	Lease space for new K to 7 School program	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	22	Surrey (North) Elementary School	New	Site acquisition - Surrey K to 6 Elementary School (60K/200E)	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	23	Vernon Elementary School	New	Lease space for new K to 7 School program	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT
93	Conseil scolaire francophone	1	24	École des Deux rives (Mission)	Add	Replacement of Gymnasium - Provincial matching contribution to Federal funding request	AUCUNE MISE À JOUR EN CE MOMENT

Please note : With the exception of project indentified by a "J", the priorities set out in this Capital Plan are subject to change based on opportunity